

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname:

Barrierefreier Ausbau und gestalterische Aufwertung der Fuß- und Radwegunterführung unter der Chiemgaustraße zwischen Neuschwansteinplatz und Scharfreiterplatz im 17. Stadtbezirk Obergiesing - Fasangarten

Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Tegernseer Landstraße / Chiemgaustraße (investive Erhaltungsmaßnahme)

Entscheidungsstufe

 BP

 PHB 1

 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																	
			* unterteilt in Quartale																	
			Jahr			2015			2016			2017			2018			2019		
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	
Bedarfsplanung	10/15	12/15			X															
Vorplanung	12/15	06/16			X	X	X													
Entwurfsplanung	10/16	03/17						X	X											
Vorb. d. Ausführung	03/17	09/17							X	X	X									
Baudurchführung	10/17	11/18										X	X	X	X	X				
Fertigstellung	12/18	12/18													X					
Abrechnung	01/19	06/19													X	X				

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		20	200	1.000	230	
Risikoreserve	250 (in 2020)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	85					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: