

Fortschritt bei der Sanierung öffentlicher WC-Anlagen im ÖPNV-Netz

Antrag Nr. 14-20 / A 03767 von Herrn StR Manuel Pretzl,
Herrn StR Hans Podiuk, Frau StRin Kristina Frank
vom 26.01.2018

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11051

Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 15.05.2018 (VB)

Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht

zur beiliegenden Beschlussvorlage

Anlass	Antrag Nr. 14-20 / A 03767 von Herrn StR Manuel Pretzl, Herrn StR Hans Podiuk, Frau StRin Kristina Frank vom 26.01.2018
Inhalt	Der aktuelle Sachstand der Sanierung der öffentlichen WC- Anlagen im ÖPNV-Netz wird dargestellt sowie ein Überblick über weitere öffentliche WC-Anlagen geschaffen.
Gesamtkosten/ Gesamterlöse	-/-
Entscheidungsvorschlag	Die Ausführungen und die Übersichten über öffentliche Toiletten sowie die zu den sanierenden bzw. zu schließenden WC- Anlagen werden zur Kenntnis genommen.
Gesucht werden kann im RIS auch nach	Öffentliche Toiletten, WC-Anlagen, barrierefreie Toiletten, Toilet- te für alle
Ortsangabe	-/-

Fortschritt bei der Sanierung öffentlicher WC-Anlagen im ÖPNV-Netz

Antrag Nr. 14-20 / A 03767 von Herrn StR Manuel Pretzl,
Herrn StR Hans Podiuk, Frau StRin Kristina Frank
vom 26.01.2018

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11051

7 Anlagen

Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 15.05.2018 (VB)

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Die Vollversammlung des Stadtrats hat mit Beschluss vom 19.10.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07160) in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt, einen externen Betreiber mit der Sanierung und dem Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen in Verkehrsbauwerken zu beauftragen. Mit dieser Sitzungsvorlage wurde u. a. festgelegt, welche WC-Anlagen saniert und weiterbetrieben werden bzw. welche WC-Anlagen sukzessive je nach Sanierungsfortschritt geschlossen werden sollen.

Mit Antrag Nr. 14-20 / A03767 (siehe Anlage 5) haben Herr Stadtrat Pretzl, Herr Stadtrat Podiuk und Frau Stadträtin Frank um folgende Informationen in Zusammenhang mit öffentlichen WC-Anlagen im ÖPNV-Netz gebeten:

1. Welche WC-Anlagen wurden fertig saniert?
2. Welche WC-Anlagen werden momentan saniert oder sind geschlossen?
3. Wie ist der Zeitplan bei den noch zu sanierenden WC-Anlagen?

Ergänzend hierzu beantragt der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München mit Schreiben vom 20.02.2018 (Anlage 6) eine vollständige Übersicht über alle öffentlichen WC-Anlagen, also auch der WC's im Zuständigkeitsbereich des Baureferates bzw. des Kommunalreferates sowie eine gesonderte Kennzeichnung in barrierefreie Toiletten (Bf) und „Toiletten für alle“ (BfA). Entsprechend der Bitte des Behindertenbeirats stimmt die CSU-Fraktion einer Erweiterung ihres Stadtratsantrags zu.

Nach Einbindung der LHM Services GmbH, des Kommunalreferates und des Baureferates wird folgender aktueller Sachstand hinsichtlich der WC-Anlagen mitgeteilt:

1. Bereits sanierte WC-Anlagen im ÖPNV-Netz

Auf der Basis der Beschlussfassung des Stadtrates vom 19.10.2016 werden insgesamt 42 WC-Anlagen im ÖPNV-Bereich saniert. Die bereits vor der Beschlussfassung sanierten Einrichtungen Marienplatz Prunkhof, Marienplatz Sperrengeschoss und Münchner Freiheit sowie weitere zwischenzeitlich sanierte sechs Einrichtungen sind in der Anlage 1 aufgeführt. Alle diese WC-Anlagen sind nach der Sanierung barrierefrei zugänglich.

2. Momentan zu sanierende WC-Anlagen und Schließungen

In der Anlage 2 sind diejenigen WC-Anlagen im ÖPNV-Netz aufgeführt, deren Sanierung aktuell noch nicht abgeschlossen ist. Bei 12 WC-Anlagen haben die Sanierungsarbeiten bereits begonnen, bei weiteren 24 WC-Anlagen startet die Sanierung erst nach dem April 2018.

Abhängig vom Sanierungsfortschritt werden gem. o. g. Stadtratsbeschluss verschiedene WC-Anlagen sukzessive geschlossen. Eine entsprechende Übersicht über die geplanten Schließungen von 17 Toilettenanlagen im ÖPNV-Bereich einschließlich des geplanten Schließungszeitpunkts kann der Anlage 3 entnommen werden.

3. Zeitplan bei den noch zu sanierenden WC-Anlagen

Der Zeitplan der derzeit in Sanierung befindlichen 12 WC-Anlagen bzw. der weiteren noch zu sanierenden 24 WC-Anlagen kann der Anlage 2 entnommen werden.

4. WC-Anlagen auf Friedhöfen

Die öffentlichen WC-Anlagen auf Friedhöfen sind in der Anlage 4 dargestellt. Von den insgesamt 20 WC-Anlagen sind 13 Anlagen barrierefrei.

5. Toilettenanlagen an der Isar

Das Baureferat hat hierzu Folgendes mitgeteilt:

„Wie vom Stadtrat beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04508 und Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03047) hat das Baureferat im Februar 2017 an der Isar im Bereich des Flauchers/Tierparkbrücke und an der Floßlände/Marienklausenbrücke zwei fest installierte, vollautomatische selbstreinigende Toilettenanlagen in Betrieb genommen. Die beiden Toilettenanlagen sind barrierefrei und bieten mit der „Toilette für Alle“ auch Menschen mit schweren Behinderungen in Isarnähe eine Toilette an. Sämtliche Toilettenanlagen an der Isar sind im Internet und mit der Isar-App, jeweils unter „www.isar-map.de“, abrufbar und mit Informationen zur Ausstattung sowie Barrierefreiheit versehen.“

6. Öffentliche Toiletten in Grünanlagen

Vom Baureferat wurde hierzu Folgendes mitgeteilt:

„Das Baureferat weist auf die ausführliche Darstellung des Bestandes und Bedarfs von Toilettenanlagen in den städtischen Grünanlagen in den Beschlüssen des Stadtrates vom

22.09.2015 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03798) und vom 04.10.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07087) hin. Darin wurden die Grünflächen und Spielplätze in vier Größenklassen eingeteilt und Bedarfskriterien zur Einwohnerdichte und Nutzungsintensität entwickelt. Im Dienstleistungsfinder unter www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/info/toilette sind auch die öffentlichen Toiletten in Grünanlagen aufgelistet.

Gemäß Stadtratsbeschluss sind derzeit zwei neue vollautomatische Toiletten im Maßmannpark und im Weißenseepark im Bau, welche voraussichtlich Mitte 2018 in Betrieb gehen. Beide Toilettenanlagen werden jeweils über eine „Toilette für Alle“ verfügen.

Derzeit befinden sich in zehn Grünanlagen und Parks 14 Toilettenanlagen, wovon acht Toilettenanlagen über mindestens eine barrierefreie Toilette verfügen. Sie befinden sich im Hirschgarten, im Ostpark, im Petuelpark, im Westpark und im Riemer Park. Im Westpark-Westteil steht in der in 2017 sanierten Anlage Am Jackl zusätzlich eine „Toilette für Alle“ auch für Menschen mit schweren Behinderungen zur Verfügung. Darüber hinaus befinden sich in den Erholungsgebieten Lerchenauer See, Fasaneriesteich, Feldmochinger See, Regattasee, Langwieder See/Lußsee und in Possenhofen weitere 20 Toilettenanlagen. Davon sind 21 Einzel-Toiletten barrierefrei.“

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch in öffentlichen Verwaltungs- und Kulturgebäuden öffentliche Toiletten für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen. Des Weiteren gibt es gewerblich betriebene WC-Anlagen, die die Bereithaltung einer öffentlichen WC-Nutzung einschließen.

Die Sitzungsvorlage ist mit dem Baureferat und dem Kommunalreferat abgestimmt.

Die Gleichstellungsstelle für Frauen und der Behindertenbeirat haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten. Die Stellungnahme der Gleichstellungsstelle für Frauen ist als Anlage 7 beigefügt.

Anhörungsrechte eines Bezirksausschusses sind nicht gegeben.

Der Korreferent des Referates für Arbeit und Wirtschaft, Herr Stadtrat Richard Quaas, und der Verwaltungsbeirat für das Beteiligungsmanagement, Herr Stadtrat Horst Lischka, haben jeweils einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Die Ausführungen im Vortrag zur Übersicht über öffentliche Toiletten und zu den zu sanierenden bzw. zu schließenden WC-Anlagen werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Antrag Nr. 14-20 / A 03767 von Herrn Stadtrat Pretzl, Herrn Stadtrat Podiuk und Frau Stadträtin Frank vom 26.01.2018 ist hiermit geschäftsordnungsgemäß erledigt.
3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat/-rätin

Josef Schmid
2. Bürgermeister

IV. Abdruck von I. mit III.

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP)
an das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.

V. Wv. RAW - FB V Netzlaufwerke/raw-ablage/FB5/SWM/6 Unterbeteiligungen/50 LHM Services GmbH (früher MTG)/3
Gremien/1 Stadt/1 Stadtrat/1 Beschluesse/Beschluss2018/Fortschritt bei der Sanierung_Neufassung.odt
zur weiteren Veranlassung.

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An den Behindertenbeirat
An die Gleichstellungsstelle für Frauen
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
z.K.

Am

Anlage 1

Tabelle 1: Bis Ende April 2018 bereits sanierte WC-Anlagen im ÖPNV-Netz

Bahnhof	Bf/BfA	Lage	Prio	Bauausführung	
				Start	Ende
Kurfürstenplatz 6b	Bf	Oberfläche	P3	07.08.2017	09.02.2018
Marienplatz	Bf	U-Bahnhof	Sanierung bereits abgeschlossen		
Marienplatz-Rathaus Prunkhof	Bf	Oberfläche	Sanierung bereits abgeschlossen		
Moosach	Bf	U-Bahnhof	P0	16.10.2017	16.03.2018
Münchner Freiheit	Bf	U-Bahnhof	Sanierung bereits abgeschlossen		
Olympia-Einkaufszentr.	Bf	U-Bahnhof	P0	16.10.2017	16.03.2018
Scheidplatz – Belgradstr.	Bf	Oberfläche	P3	10.08.2017	28.03.2018
Sendlinger Tor	Bf	Oberfläche	P1	31.07.2017	02.04.2018
Waldfriedhofstr. 200	Bf	Oberfläche	P4	16.08.2017	01.03.2018

Anlage 2

Tabelle 2: noch zu sanierende WC-Anlagen im Bereich des ÖPNV-Netzes

Bahnhof	Bf/ BfA	Lage	Prio	Bauausführung	
				Start	vsI. Ende
Aidenbachstr.	Bf	Oberfläche	P2	11.07.2018	07.02.2019
Am Harras	Bf	U-Bahnhof	P2	30.05.2018	24.01.2019
Arabellapark (B-WC)	Bf	U-Bahnhof	P1	01.03.2018	10.09.2018
Arabellapark		Oberfläche	P1	01.03.2018	10.09.2018
Feldmoching	Bf	U-Bahnhof	P3	28.11.2018	13.06.2019
Frankfurter Ring	Bf	U-Bahnhof	P3	17.10.2018	13.06.2019
Fraunhoferstr.	Bf	U-Bahnhof	P1	19.03.2018	14.09.2018
Fürstenried West		U-Bahnhof	P2	20.06.2018	28.02.2019
Fürstenried West (B-WC)	Bf	Oberfläche	P2	20.06.2018	28.02.2019
Giesing	Bf	U-Bahnhof	P3	07.11.2018	20.06.2019
Goetheplatz	Bf	U-Bahnhof	P1	01.03.2018	10.09.2018
Großhadern	Bf	U-Bahnhof	P2	22.08.2018	21.03.2019
HasenbergI	Bf	U-Bahnhof	P4	31.05.2019	19.12.2019
Hauptbahnhof		U-Bahnhof	Klärung 2. Stammstrecke ausstehend		
Holzapfelkreuth	Bf	U-Bahnhof	P3	07.11.2018	20.06.2019
Innsbrucker Ring	Bf	U-Bahnhof	P1	16.04.2018	26.10.2018
Josephsplatz	Bf	U-Bahnhof	P4	10.05.2019	28.11.2019
Klinikum Großhadern	Bf	Oberfläche	P4	19.04.2019	07.11.2019
Laimer Platz	Bf	U-Bahnhof	P2	02.05.2018	13.11.2018
Lorettoplatz		Oberfläche	P4	21.08.2017	Noch offen wg. Problemen mit Abwasser
Mangfallplatz	Bf	U-Bahnhof	P4	08.03.2019	05.09.2019
Max-Weber-Platz	Bf	U-Bahnhof	P1	04.10.2017	14.05.2018
Messestadt Ost	Bf	U-Bahnhof	P4	29.03.2019	17.10.2019
Milbertshofen	Bf	U-Bahnhof	P3	25.01.2019	25.07.2019
Neuperlach Süd		Oberfläche	P4	21.06.2019	14.11.2019
Odeonsplatz		Hofgarten- mauer	Umbau durch die LHM Services GmbH in 2020		
Prinzregentenplatz (B-WC)	Bf	Bahnsteig	P2	05.02.2018	31.08.2018

Prinzregentenplatz		U-Bahnhof	P2	05.02.2018	31.08.2018
Rotkreuzplatz inkl. B-WC	Bf	U-Bahnhof	P1	01.03.2018	10.09.2018
Silberhornstraße	Bf	U-Bahnhof	P1	01.03.2018	10.09.2018
Thalkirchen	Bf	U-Bahnhof	P2	29.01.2018	27.07.2018
Trudering	Bf	U-Bahnhof	P4	15.02.2019	15.08.2019
Universität		U-Bahnhof	P1	01.03.2018	10.09.2018
Westendstraße	Bf	U-Bahnhof	P3	12.09.2018	09.05.2019
Westfriedhof	Bf	U-Bahnhof	P3	19.12.2018	04.07.2019
Wettersteinplatz	Bf	U-Bahnhof	P2	01.08.2018	28.02.2019

Anlage 3

Tabelle 3: zu schließende WC-Anlagen im Bereich des ÖPNV-Netz

Bahnhof		Lage	Vorgesehene Schließung gem. Stadtratsbeschluss vom 19.10.2016
Am Hart		U-Bahnhof	25.07.2019
Böhmerwaldplatz		U-Bahnhof	25.07.2019
Brudermühlstr.		U-Bahnhof	21.03.2019
Candidplatz		U-Bahnhof	26.10.2018
Dülferstr.		U-Bahnhof	25.07.2019
Forstenrieder Allee		U-Bahnhof	21.03.2019
Friedenheimerstr.		U-Bahnhof	21.03.2019
Haderner Stern		U-Bahnhof	21.03.2019
Harthof		U-Bahnhof	25.07.2019
Karl-Preis-Platz		U-Bahnhof	26.10.2018
Kolumbusplatz		U-Bahnhof	26.10.2018
Lehel		U-Bahnhof	25.07.2019
Messestadt West		Oberfläche	19.12.2019
Obersendling		U-Bahnhof	21.03.2019
Olympia-Zentrum		Oberfläche	25.07.2019
Petuelring		Oberfläche	25.07.2019
Richard-Strauss-Straße		U-Bahnhof	25.07.2019

Anlage 4

Tabelle 4: öffentliche WC auf Friedhöfen

Friedhof	Bf/BfA
Friedhof Allach	
Friedhof am Perlacher Forst	Bf
Friedhof Aubing	Bf
Friedhof Daglfing	
Friedhof Feldmoching	
Friedhof Haidhausen	Bf
Friedhof Lochhausen	
Friedhof Pasing	Bf
Friedhof Pasing/Obermenzing	Bf
Friedhof Riem	Bf
Friedhof Sendling	Bf
Friedhof Solln	
Friedhof Untermenzing	
Neuer Südfriedhof	Bf
Nordfriedhof	Bf
Städtische Friedhöfe München Krematorium	
Waldfriedhof Alter Teil	Bf
Waldfriedhof Neuer Teil	Bf
Waldfriedhof Solln	Bf
Westfriedhof	Bf