
Termineinhaltung bei den in 2019 fertiggestellten Projekten ANLAGE 2

Grunddaten Termine
Bemerkungen

1 31.01.2017 IV / 2018 III / 2019 X

2 04.12.2018 II / 2020 IV / 2019 X

3 08.05.2018 III / 2019 III / 2019 X

4 29.01.2019 IV / 2019 IV / 2019 X

5 26.02.2019 IV / 2019 IV / 2019 X

6 28.11.2017 IV / 2018  I / 2019 X

7 10.04.2018 IV / 2018 II / 2019 X

8 IV / 2018 II / 2019 X

9 IV / 2019 IV / 2019 X

Lfd. 
Nr.

Projektbezeichnung

(wie im Beschluss)

Durch den Stadtrat
zur Ausführung

beauftragt

[Datum]

Inbetriebnahme-
datum Soll

(Quartal / Jahr)

Inbetriebnahme-
datum Ist

(Quartal / Jahr)

eingehalten
Nicht

eingehalten

Siedlungsschwerpunkt Freiham
Freiham Nord –
Öffentliche Grünflächen Freiham-Neuaubinger-
Grünband und südlicher Grünfinger

Terminverzögerung in Folge Leistungsverzug bei 
der Kiesgrubensanierung.

Siedlungsschwerpunkt Freiham
Freiham Nord –
Öffentliche Grünflächen Bildungscampus und 
Sportpark

Öffentliche Grünfläche östlich der Offenbachstraße 
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1922 a

Freiflächen am Salzsenderweg

Teil A: Hauptbaumaßnahme Spieleinrichtungen und 
Wegeverbindungen

Generalsanierung der öffentlichen Grünanlage mit 
Spielplatz und Bolzplatz (Jugendspielgelände) im 
Nordteil der Neuhofener Anlagen

Barrierefreie Unterführung Freiham
zwischen Bildungscampus und Sportpark

Terminverzögerung in Folge Leistungsverzug beim 
Rückbau der Stromleitung der SWM.

Barrierefreier Ausbau und gestalterische Aufwertung 
der Fuß- und Radwegunterführung unter der 
Chiemgaustraße zwischen Neuschwansteinplatz 
und Scharfreiterplatz

Terminüberschreitung in Folge 
Lieferverzögerungen bei der Sonderverkleidung.

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b
Frankfurter Ring (südlich),
A 9 Berlin-München (westlich) und
Domagkstraße (nördlich)
- Domagkpark -

Neubau der Erschließungsstraßen und 
Fußgängerbereiche
Anschluss des Neubaugebietes an den
Frankfurter Ring und die Domagkstraße

02.05.2017
(AG verwaltungsintern)

Terminüberschreitung in Folge 
Lieferverzögerungen bei Sondermaterial.

Menzinger Straße / Wintrichring

Kreuzungsumbau

04.07.2017
(AG verwaltungsintern)
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Grunddaten Termine
BemerkungenLfd. 

Nr.
Projektbezeichnung

(wie im Beschluss)
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zur Ausführung
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Inbetriebnahme-
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Inbetriebnahme-
datum Ist

(Quartal / Jahr)

eingehalten
Nicht

eingehalten

10 IV / 2018 IV / 2018 X

11 08.05.2018 IV / 2019 III / 2019 X

12 III / 2019 IV / 2019 X

13 12.06.2018 IV / 2019 IV / 2019 X

14 IV / 2019 IV / 2019 X

15 IV / 2019 IV / 2019 X

16 IV / 2019 IV / 2019 X

17 26.02.2019 IV / 2019 IV / 2019 X

Dachauer Straße
zwischen Lori- und Gabelsbergerstraße

Verbesserung der Radverkehrsführung mit 
Kreuzungsumbau
im Zuge des Austausches von Lichtsignalanlagen
Bauabschnitt 2:
Verbesserung der Radverkehrsführung
zwischen Lori- und Sandstraße
(stadtauswärts)

10.04.2018
(AG verwaltungsintern)

Ludwigsfelder Straße
zwischen Spiegelbergstraße und
ca. 250 m westlich Am Neubruch

Erstmalige Herstellung
hier: Maßnahmen der Bauphase 3 und 4

Freiham
Öffentliche Flächen südlich der S-Bahn

Endausbau Hans-Stützle-Platz

12.06.2018
(AG verwaltungsintern)

Terminüberschreitung in Folge 
Lieferverzögerungen bei Baumaterial.

Umbau der Schönstraße
zwischen Candidstraße und Lebschéestraße

Marsstraße
zwischen Pappenheimstraße und Seidlstraße

Ersatz der baulichen Radwege durch 
Radfahrstreifen

18.09.2018
(AG verwaltungsintern)

Brienner Straße
zwischen Stiglmaierplatz und Königsplatz

Ersatz der baulichen Radwege durch 
Radfahrstreifen

09.10.2018
(AG verwaltungsintern)

Sendlinger Straße
zwischen Hackenstraße und Herzog-Wilhelm-
Straße

Umgestaltung in eine Fußgängerzone

06.11.2018
(AG verwaltungsintern)

Fünf Plätze attraktiv neu gestalten
Willibaldplatz
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 18 – 22 24.10.2018 2019 X X

 23 – 25 25.02.2016 2019 2019 X

 26 – 33 25.07.2018 2019 2019 X

 34 – 38 13.12.2017 2019 2019 X

32 6

Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung 
und Generalinstandsetzung bestehender 
städtischer Freisportanlagen“

2018
2019

Bei der Maßnahme „Bezirkssportanlage 
Feldbergstraße 65“ konnten witterungsbedingt 
Kunstrasen-Spielfelder nicht 2018 sondern erst ab 
Mitte Februar 2019 eingebaut und an die Nutzer 
übergeben werden.

Schulbauoffensive 2013–2030
1. Schulbauprogramm
„Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“

Schulbauoffensive 2013–2030
5. Pavillonbauprogramm
Errichtung von Schulpavillonanlagen

Bauprogramm zur Realisierung von
Kinderbetreuungsplätzen
Fortschreibung im Bauprogramm 2013/2014 und 
2016
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