
Kosteneinhaltung bei den in 2021 fertiggestellten Projekten ANLAGE 1

Grunddaten Kosten
Lfd. Nr. Bemerkungen

1 05.11.2019 2.450.000 2.285.000 6,7

2 04.02.2020 2.310.000 1.980.000 14,3

3 09.03.2021 1.430.000 1.360.000 4,9

4 6.900.000 5.205.000 24,6

5 5.500.000 4.620.000 16,0

6 4.200.000 2.620.000 37,6

7 1.750.000 1.450.000 17,1

8 137.396.232 136.000.000 1,0

9 04.07.2019 9.620.000 8.355.000 13,1

10 24.07.2019 13.100.000 12.600.000 3,8

Projektbezeichnung

(wie im Beschluss)

Durch den Stadtrat
zur Ausführung

beauftragt

[Datum]

Genehmigte
Ausführungskosten

[in EUR]

Voraussichtliche
Abrechnungskosten

(Ist-Kosten + 
Prognose)

[in EUR]

Voraussichtliche 
Unterschreitung der 

prognostizierten 
Abrechnungskosten 

gegenüber den 
genehmigten 

Ausführungskosten

[in %]

Aufwertung und Umgestaltung der Grünanlagen  
Hohenschwangauplatz und Scharfreiterplatz

Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet 
Tegernseer Landstraße-Chiemgaustraße  

Aufwertungsmaßnahmen Sendlinger Wald / 
Südpark   
Neubau des Spielplatzes am Flaucher und Rückbau 
des Spielplatzes „Am Flieger“ 

Heidemannstraße zwischen Lützelsteiner Straße 
und Freisinger Landstraße  
Erneuerung und belastungsklassengerechter 
Ausbau  

05.11.2019
(AG verwaltungsintern)

Geplanter Baustopp wegen der Fußball-EM 
ist entfallen. Daraus resultierte eine 
Kostenersparnis, da Provisorien nicht 
hergestellt werden mussten.

Blumen-, Pestalozzi-, Müllerstraße - 
Radverkehrsplanung   

18.12.2019
(AG verwaltungsintern)

Maßnahmen zur Leistungssteigerung im Bereich 
Lilienthalallee   

03.03.2020
(AG verwaltungsintern)

Bestehende Tragschichten konnten 
weitgehend erhalten bleiben. Dies führte zu 
Massenreduzierungen und weniger 
Entsorgungskosten. Analog dazu konnten 
auch mehr Steigleitungen der 
Straßenentwässerung erhalten bleiben. 

Landsberger Straße 
Querung zwischen Philipp-Loewenfeld-Straße und 
Bergmannstraße 

06.07.2021
(AG verwaltungsintern)

Münchner Volkstheater 
Neubau auf dem Viehhofgelände

13.12.2017
(Vergabebeschluss)

Sanierung und Umbau mit Ersatzneubau am
Gartenbau-Stützpunkt Inninger Straße 30, 81379 
München

Finanzierung der Neuerrichtung einer 
Flüchtlingsunterkunft an der Max-Proebstl-Str. 4,
13. Stadtbezirk – Bogenhausen
als Ersatz für die Flüchtlingsunterkunft an der Hans-
Thonauer-Str. 3 d, 25. Stadtbezirk – Laim
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11 – 18 368.510.000 345.725.000 6,2

19 – 20 46.000.000 36.900.000 19,8

21 – 25 29.330.000 28.630.000 2,4

26 11.040.000 10.620.000 3,8

639.536.232 € 41.186.232 €

Schulbauoffensive 2013–2030
Zweiter Bericht zum 1. und 2. Schulbauprogramm
„Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“

26.06.2019
(AG verwaltungsintern)

Schulbauoffensive 2013–2030
3. Schulbauprogramm
„Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“

27.11.2019
(AG verwaltungsintern)

Schulbauoffensive 2013–2030
Kita-Bauprogramm 2019
Fortschreibung im Bauprogramm 2014 und 2016

27.11.2019
(AG verwaltungsintern)

Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung 
und Generalinstandsetzung bestehender 
städtischer Freisportanlagen“

Hier:
Neubau Sportbetriebsgebäude mit Dienstwohnung,
Modernisierung der Freisportanlagen an der 
Bezirkssportanlage Ebereschenstr 15, 
80935 München

27.11.2019
(AG verwaltungsintern)
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